
长师院发〔2021〕25号

长江师范学院

关于印发《长江师范学院基建维修项目未计价材料认质核价管理规定（修订）》的通知

各职能部门、各教学院（部）、科研机构、学术传播机构：

《长江师范学院未计价材料认质核价管理规定（修订）》已经2021年第4次院长办公会通过，现印发你们，请遵照执行。
特此通知

长江师范学院 

2021年3月26日

长江师范学院
基建维修项目未计价材料认质核价管理规定
（修订）
    第一条 为规范学校基建维修工程建设中未计价材料认质核价程序，维护学校正当利益，特制定本规定。
第二条 本规定中未计价材料是指：投标报价中没有相同或者相似的子项，或涪陵工程造价信息、重庆工程造价信息和重庆建设工程价格信息网均没有的材料，或经学校同意变更且需要重新认质核价的材料。
第三条 本规定适用于学校所有基建维修项目。
第四条 认质核价应坚持公开、公正、公平、择优的原则。每种材料（设备）需考察三个或三个以上的生产厂商。考察以方案可行性、质量可靠性、技术先进性、报价合理性和售后服务有保障等为依据，对于技术含量高、专业性强的项目，应成立专家组，事先咨询，专家参与考察和提供决策意见。
第五条 认质核价询价主要采用市场询价方式、网上询价方式、招标采购方式和其他询价方式。
第六条 未计价材料认质核价由基建维修管理部门牵头，会同审计部门（含审计中介机构）、财务部门等组成认质核价小组，开展未计价材料认质核价工作，市场核价基建维修管理部门必须有1位处级领导参加认质核价。必要时约请工程监理单位、跟踪审计单位参加参加认质核价。
 第七条 认质核价程序和审批程序
（一）认质核价程序
1、凡符合本办法第二条情形的，由承包人（施工单位）在使用该材料前30天（大宗材料或需要进行预定再生产的材料提前60天）以书面报告（包括材料名称、类型、产地、型号、参数、数量、价格等）形式报送工程监理审核（项目无监理单位报送基建维修管理部门审核）。学校项目管理班子审核后报送审计部门（含审计中介机构）复审，并按复审意见进行材料认质核价。
2、基建维修管理部门（领导1人、工程管理人员1人）会同审计部门（含审计中介机构，领导或管理人员1人）、财务部门（领导或管理人员1人）组成认质核价小组，对材料进行材料认质核价。市场核价时间原则上在5日内完成，大宗材料或特别复杂的，在10日内完成。
3、认质核价小组集体讨论并形成认质核价初步意见后（包括询价基本情况、过程、同品名、同型号价格、性能比较、建议），与承包人（施工单位）谈判，并将材料认质核价谈判结果按本管理规定审批程序完善相关手续后执行，并形成过程资料。
4、若与承包人（施工单位）谈判不能达成一致意见的，由基建维修管理部门通过招标或竞争谈判确定价格，并由施工单位采购施工。
（二）审批程序
1、同一批次材料或涉及工程建设直接相关设备总额在5万元以下（不含）的，经基建维修管理部门、审计部门、财务部门联席会研究同意后，由基建维修管理部门主要负责人签字并加盖部门公章后生效。
2、同一批次材料或涉及工程建设直接相关设备总额在5万元以上（含）至20万元以下（不含）的，经基建维修管理部门、审计部门、财务部门联席会研究同意后，由基建维修管理部门主要负责人、分管校领导签字并加盖学校公章后生效。
3、同一批次材料或涉及工程建设直接相关设备总额在20万元以上（含）至50万元以下（不含）的，报基建维修管理部门、审计部门、财务部门联席会研究同意，并经基建维修专题会研究同意后，由基建维修管理部门主要负责人、分管校领导、校长签字并加盖学校公章后生效。
4、同一批次材料或涉及工程建设直接相关设备总额在50万元以上（含）至100万元以下（不含）的，基建维修管理部门、审计部门、财务部门联席会研究同意，并报基建维修专题会研究同意，再经校长办公会研究审定后，由基建维修管理部门主要负责人、分管校领导、校长签字并加盖学校公章后生效。
5、同一批次材料或涉及工程建设直接相关设备总额在100万元以上（含）的，经基建维修管理部门、审计部门、财务部门联席会研究同意，并报基建维修专题会研究同意后，报校长办公会研究审定，再经党委常委会研究同意后，由基建维修管理部门主要负责人、分管校领导、校长签字并加盖学校公章后生效。
6、经审批同意的认质核价材料，以“认质核价材料工作联系单”书面材料，及时发承包人（施工单位）组织实施，并作为结算依据。
第八条 承包人（施工单位）必须取得认质核价材料工作联系单后才能采购实施。
第九条 基建维修管理部门必须组织项目管理人员和认质核价小组成员到施工现场对核价材料进行抽查，对供货商履行合同进行监督，确定工程所用材料的规格、品牌、送检结果等是否与核定材料一致，并形成过程资料。
第十条 认质核价的全过程资料由基建维修管理部门以项目为主体统一收集整理归档。
第十一条 参与材料核价的人员不得利用职权或者职务上的影响，向有关人员以指定、授意、暗示等方式影响材料核价工作。违反者，由学校按有关规定追究责任并给予严肃处理。构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

第十二条 本规定自发布之日起施行，原《长江师范学院基建维修未计价材料认质核价管理规定（试行）》（长师院发〔2016〕174号）同时废止。

第十三条 本规定学校授权校园建设处负责解释。
未计价材料认质核价汇总表
项目名称：                             编号：
	材料名称
	规格型号
（技术参数）
	品牌
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	

	核价人员签字
	


未计价材料认质核价审核表
项目名称：                            编号：
	材料名称
	规格型号
（技术参数）
	品牌
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	

	核价人员签字
	

	基建维修管理部门分管处长签字
	

	基建维修管理部门处长签字
	

	审计部门处长签字
	

	财务部门处长签字
	

	分管校长签字
	

	校长签字
	


长江师范学院××××××项目
认质认价材料工作联系单
编 号： 
	工程名称
	
	日期
	

	至：××××××公司
事由： 
内容：
贵公司××年×月××日报送的××××来文已收悉，关于贵司所报××××核价问题，我校组织人员及时开展了市场认质认价。经××××了专题研究，现回复如下：
1. 附表中的价格为我校与贵公司的结算价，此价格包含材料费、运输费、管理费、利润、采购费、材料耗损、风险等所有费用，结算时不作调整。税金不包括在内。
2.请贵公司按照《××××材料核定表》所确定的材料品牌、型号、参数、数量等要求立即自行组织实施采购和施工，在产品进场安装前必须及时通知业主或监理验收，并提供相应的产品合格证明。否则，造成的所有损失由贵公司自行承担。
附：《××××材料核定表》
长江师范学院
年  月  日

	签收方
	
	签收日期
	


××××××项目材料核定表
  项目名称：                                 单位：元                          
	材料名称
	规格型号
（技术参数）
	品牌
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


长江师范学院
年  月  日
未计价材料认质核价现场验收单
项目名称：                           编号：
	材料名称
	规格型号
（技术参数）
	品牌

	
	
	

	       验收意见
   （核价人员签字）
	

	监理签字
	

	现场代表签字
	

	技术负责人签字
	

	项目负责人签字
	



2021年3月29日印发





长江师范学院校长办公室
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